

Informatik Klasse 9	Lernbereich 2	Lösung - Arbeitsblatt
Thema	Projektplanung	

Innerhalb der Projektplanung entstehen drei wichtige Planungsdokumente für die Projektarbeit. Diese werden durch das Projektteam innerhalb einer Teamsitzung besprochen und festgelegt.

Abkürzung	PSP	PAP	AP
Name des Planungsdokument	Projektstrukturplan	Projektablaufplan	Aktionsplan
Inhalt des Planungsdokument	Der Projektstrukturplan (PSP) legt fest, welche Aufgaben und Aktivitäten im Projekt zu leisten sind.	Der Projektablaufplan (PAP) beschreibt, in welcher zeitlichen Reihenfolge die Aufgaben und Aktivitäten im Projekt zu leisten sind.	Der Aktionsplan (AP) verteilt die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Projekt. Hier werden auch die Funktionen innerhalb des Projektteams festgelegt.
Wie wird er erstellt? Bemerkungen/Hinweise	<p>Wie?</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Meilenstein in oberste Zeile • jeder Meilenstein wird in kleine Arbeitspakete zergliedert • Vollständigkeit beachten 	<p>Wie? (mit einer TK – Excel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Meilensteine und Arbeitspakete in die linke Spalten • obere Zeile wird eine Zeitleiste • zeitliche Einordnung aller Arbeitspakete mit Dauer • Überschneidungen beachten 	<p>Wie?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einordnung alle Arbeitspakete in eine Tabelle mit den Spalten – Wer – Was – Wann – Mit wem. • Zuordnung aller Teammitglieder zum konkreten Arbeitspaket