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Projekte und InfoProjekte und InfoProjekte und InfoProjekte und Info----LehrplanLehrplanLehrplanLehrplan

DatenmodellierungDatenmodellierungDatenmodellierungDatenmodellierung –––– ProjekteProjekteProjekteProjekte –––– AnwendungssystemeAnwendungssystemeAnwendungssystemeAnwendungssysteme

Info 9 – LB 2: Informatikprojekte
• Erlernen, Bewusstmachen

Info 10 – LB 2: Arbeit in Projekten
• Anwenden, Üben

Lehrbuch:
„Grundlagen der Informatik II“
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Schwerpunkte des VortragsSchwerpunkte des VortragsSchwerpunkte des VortragsSchwerpunkte des Vortrags

• Projektbegriff

• Projektphasen

• Planungsdokumente

• Bewertung
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ProjektbegriffProjektbegriffProjektbegriffProjektbegriff

Merkmale eines Projektes:

• Teamarbeit

• verschiedene Aufgaben

• gemeinsames Ziel

• zeitliche Begrenzung

• Einmaligkeit (für Schüler)
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Projektphasen Projektphasen Projektphasen Projektphasen 

• Projektinitiative

• Projektdefinition

• Projektplanung

• Projektrealisierung

• Projektabschluss

� Management erforderlich
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Projektphasen Projektphasen Projektphasen Projektphasen –––– Zeit Zeit Zeit Zeit 
Theorie und WirklichkeitTheorie und WirklichkeitTheorie und WirklichkeitTheorie und Wirklichkeit

DatenmodellierungDatenmodellierungDatenmodellierungDatenmodellierung –––– ProjekteProjekteProjekteProjekte –––– AnwendungssystemeAnwendungssystemeAnwendungssystemeAnwendungssysteme

Theorie

Realität

Wenn du wenig Zeit hast, nimm dir am Anfang viel davon.

Planung

Aktion
Abschluss?
Warum?

Definition AbschlussAktion
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Phase 1: ProjektdefinitionPhase 1: ProjektdefinitionPhase 1: ProjektdefinitionPhase 1: Projektdefinition

Neue Arbeitsmethoden, z. B.:

• To-do-Liste

• Kick-off-Meeting

• Dokument: Projektauftrag
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S

Arbeitsblätter von CD

neues Arbeitsblatt Projektauftrag
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Phase 2: ProjektplanungPhase 2: ProjektplanungPhase 2: ProjektplanungPhase 2: Projektplanung
PlanungsdokumentePlanungsdokumentePlanungsdokumentePlanungsdokumente

Projektstrukturplan (PSP)

• Was? – Einfach! 

Projektablaufplan (PAP) 

• Wann? – Schwieriger!

Aktionsplan (AP)

• Wer mit wem? – Das tut weh!
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Phase 3: ProjektrealisierungPhase 3: ProjektrealisierungPhase 3: ProjektrealisierungPhase 3: Projektrealisierung

Jetzt kann die Arbeit beginnen

• Start mit Teamsitzung

– Ich weiß, was meine Aufgabe ist!!!

– Hilfe mit Checklisten 

• Protokolle führen
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K

Arbeitsblätter von CD
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Phase 4: ProjektabschlussPhase 4: ProjektabschlussPhase 4: ProjektabschlussPhase 4: Projektabschluss

• Präsentation/Ausstellung

• Projektauswertung/Projektanalyse
– Stärken/Schwächen-Analyse

– Zielscheibe
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BewertungBewertungBewertungBewertung
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• individuell

• Team

• Ergebnis

• Prozess


